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INFORME DE SEGUIMIENTO No. 20 
Construcción Troncal de TransMilenio Fase III 
Fecha de Visita Octubre 28 de 2010 
Recorrido Grupo 5 
Funcionarios que realizaron el 
recorrido 
Alberto Rodriguez Ortiz. 
Funcionarios del IDU que 
acompañaron en el recorrido 
Diego Jacome, Coordinador técnico IDU. 
Oriol Ruiz – Interventoría. 
 
El día 28 de octubre se llevó a cabo la visita a las obras del Grupo 5, correspondientes a 
la Fase III de TransMilenio, en compañía de los coordinadores del contrato por parte del 
IDU y los representantes de la interventoría para el Grupo 5. El recorrido inició en la 
carrera 76 con calle 26 y culmino en el Patio Garaje ubicado en la Avenida Ciudad de 
Cali con calle 26. Los objetivos de la visita fueron conocer el avance físico de las 
distintas obras en ejecución y obtener información actualizada y detallada por parte del 
IDU, la interventoría y los contratistas sobre el desarrollo de las mismas. 
 
 
DATOS GENERALES DEL CONTRATO GRUPO 5 
CONTRATO DE OBRA: 138 de 2007  
Objeto del contrato: Contrato de Obra Pública por el Sistema de Precio 
global con Ajustes para la ejecución de la totalidad de 
las obras de construcción y todas las actividades 
necesarias para la adecuación de la Calle 26 (Avenida 
Jorge Eliécer Gaitán), al Sistema TransMilenio en el 
Tramo 2 comprendido entre Carrera 97 y Transversal 
76, incluye Estación Intermedia, Patio y sus Vías 
Perimetrales y Avenida Ciudad de Cali entre Calle 26 y 
Avenida José Celestino Mutis, en Bogotá D.C. 
Plazo estimado: Plazo inicial: 86 meses (4 en preconstrucción, 22 en 
construcción y 60 en mantenimiento) 
Adición en tiempo: 5 meses en etapa de construcción 
(Fuente: IDU). 
 
Adicionales  Adicional No. 1:  construcción de la Avenida Jose 
Celestino Mutis Tramo: Avenida Ciudad de Cali por la 
transversal 93 y la construcción del paso elevado en la 
intersección de la Avenida Jose Celestino Mutis por la 
Avenida Ciudad de Cali.  
Adicional No. 2:  Contrato Adicional No. 2 Prórroga No. 
1, suscrito el 17 de agosto de 2010, el cual tiene por 
objeto prorrogar el plazo del contrato y de la etapa de 
construcción de la cláusula 3 por un término de cinco (5) 
meses y adicionar el valor pactado en la cláusula 
novena del contrato en la suma de $ 1652.190.406, por 
concepto de costo global ambiental, de gestión social y 
manejo de tráfico y señalización. 
Valor estimado del 
contrato: 
- Valor del Contrato inicial: $218.798.733.837.oo 
- Valor del Contrato Adicional No. 1: $35.118.891.945.oo 
- Valor del Contrato Adicional No. 2: $1.652.190.406.oo 
- Valor Actualizado del Contrato: $255.569.816.188.oo 
Contratista: INFRAESTRUCTURAS URBANAS 
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Conformado por: 
- CONALVIAS S.A. (94%) 
- PATRIA S.A. (1%) 
- EDGAR JARAMILLO & COMPAÑÍA LTDA (1%) 
- ALMACENES LA 14 S.A. (1%) 
- INFRACON S.A. (1%) 
- CESAR JARAMILLO S.A. (1%) 
Interventor: INGETEC S.A.  
Comienzo y fin de obra: - Fecha de Inicio Etapa Preconstrucción: Junio 17 de 
2008 
- Fecha de Inicio Etapa Construcción: Octubre 17 de 
2008 




A continuación, se presenta el avance físico de la obra ejecutada por el consorcio 
INFRAESTRUCTURAS URBANAS : 
 
Avance físico ejecutado a noviembre: 73.45%. (Fuente: IDU, comités 
empresariales de Pacto por el Impacto). 
 
Avance financiero a noviembre: 64.71 %. (Fuente: IDU, comités empresariales de 
Pacto por el Impacto). 
 
 
I.             RESUMEN DEL ESTADO DE LA OBRA 
 
ALERTA 1: Según la información suministrada por el IDU, aun no se 
define el alcance de la intervención para los vallados ubicados en las 
zonas centrales de la calle 26, debido a que la Secretaria de Medio 
Ambiente aún no se pronuncia al respecto.  
 
 
1. Avance de obra sobre las calzadas 
 
Al mes de septiembre de 2010, se ejecutan actividades de demolición de pavimento 
existente, mejoramiento de la subrasante1, colocación del relleno granular, instalación 
de la subbase granular, imprimación, colocación de mezcla asfáltica2 MD-12 para 
control de erosión y colocación de concreto MR-45 a lo largo del corredor de la Calle 26; 
de igual manera se reiniciaron las actividades de construcción en la glorieta y las vías 
perimetrales de patio garaje a nivel de rellenos con materiales granulares.  
 
 
2. Avance de obra redes húmedas  
 
Se desarrollan varias actividades a lo largo del proyecto, entre las cuales tenemos: 
 
Instalación de tubería de concreto de 14” de aguas lluvias sobre el costado norte de la 
calle 26, instalación de tres tramos para el alcantarillado de aguas residuales para la 
Estación Intermedia de Occidente y la instalación de sumideros y conexiones de 
tuberías. Por el costado sur de la calle 26 se instalo tubería de 27”, se realizaron 
algunas conexiones y se construyeron sumideros y pozos de inspección. 
                                                           
1
 Es el suelo preparado y compactado para soportar una estructura o un sistema de pavimento 
2
 Pavimento compuesto de agregado sin triturar y cemento asfáltico, mezclados en planta, en caliente. 
INFORME DE SEGUIMIENTO  Octubre 28 de 2010  
 
DIRECCIÓN DE VEEDURÍAS |CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
 
 
En cuanto la red de distribución del acueducto se termino de instalar la tubería de 6” 
sobre el costado sur de la calle 26, queda pendiente la realización de las pruebas 
hidrostáticas. 
 
En total se han instalado 9.727.45ml de tubería de alcantarillado y 5.091.50ml de tubería 
para acueducto, de distintos diámetros. 
 
 
3. Avance de obra redes secas  
 
Durante el mes de septiembre se realizaron actividades por parte de CODENSA, ETB y 
TELECOM, entre las que se destacan: 
 
 Construcción de infraestructura para canalizaciones. 
 Construcción de cárcamos. 
 Construcción de pedestales para soporte de postes metálicos. 
 Cajas de inspección y cámaras. 
 Redes para vos y datos 
 
 
4. Avance de obra en estructuras 
 
En el mes de septiembre se intervinieron algunas estructuras, como: 
 
 Puente Peatonal EIO, en el cual se adelantan actividades finales de remate y 
acabados. 
 Estación Intermedia de Occidente,  
 Puente Peatonal Modelia 
 Intersección Calle 26 con Avenida Ciudad de Cali. 
 
 
5. Avance de actividades de Tránsito y Transporte 
 
En el año 2008 la Secretaría Distrital de Movilidad aprobó el Plan General de Manejo de 
Tráfico, el cual contemplaba las siguientes fases de construcción. Su implementación 
inició en el primer trimestre de 2009.  
 
Fase I: Intervención de calzadas centrales y habilitación de la circulación vehicular por 
las calzadas paralelas, habilitando en sentido Oriente – Occidente 3 carriles y en sentido 
Occidente – Oriente 2 carriles. 
 
Fase II: Intervención de calzadas laterales y habilitación de la circulación vehicular por 
las calzadas centrales, habilitando tres carriles por sentido. 
 
Con el Plan de Manejo de Tráfico se autorizaron las siguientes vías de desvió: 
 
Tabla No. 1  Vías de desvío habilitadas PMT – Diciembre de 2008 
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No. Vía Vía Desde Hasta Sentido del Desvio
1 Carrera 100 Calle 26 Av. La Esperanza NS
2 Av. La Esperanza Carrera 100 Carrera 75 WE
3 Transversal 85 Diagonal 47 Calle 64B Bis SN
4 Calle 64B Bis Transversal 85 Av. Ciudad de Cali EW
5 Av. Ciudad de Cali Calle 64B Bis Calle 65 Bis SN
6 Calle 65 Bis Av. Ciudad de Cali Transversal 85 WE
7 Transversal 85 Calle 65 Bis Calle 64B Bis NS  
Fuente: Informe de interventoría septiembre de 2010, INGETEC S.A. 
Sin embargo en el mes de marzo de 2009 se implementaron alguna medidas 
contingentes ante los inconvenientes de movilidad presentados en el corredor vial, entre 
estas medidas se habilitaron 3 carriles en ambos sentidos y se establecieron nuevas 
vías de desvió. 
 
El comportamiento del transito vehicular en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de 
agosto con relación a la línea base establecida se observa en la tabla No. 2. 
 








Calle 26 por Av. Ciudad de Cali 137713 115986 -16%
Av. Ciudad de Cali por Av. Esperanza 44771 46938 5%
Carrera 100 por Av. Esperanza 11414 16683 46%
Calle 26 por Transv. 93 6688 7463 12%
Av. Ciudad de Cali por Av. José Celestino Mutis 61142 60376 -1%  
Fuente: Informe de interventoría septiembre de 2010, INGETEC S.A 
 
La velocidad promedio de tráfico mixto durante el mes de agosto fue de 31,5 km/h 
disminuyendo en un 29,7% la velocidad promedio base (44.8 km/h); mientras que la 
velocidad promedio de tráfico público mixto durante el mes de agosto fue de 30 km/h 
aumentando en un 4,5% la velocidad promedio base (28,7 km/h). 
 
 
A continuación se exponen las vías de desvíos habilitadas en la actualidad (véase 
imagen 1 y 2) 
 
Imagen 1 Vías de desvío 
Sentido Oriente – Occidente                      Sentido Occidente - Oriente 
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Vías de desvío Plan de Contingencia 
 
Informe de interventoría septiembre de 2010, INGETEC S.A. 
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Estas vías de contingencia se adecuaron por la congestión vehicular presentado en el 
corredor, específicamente en el mes de marzo de 2009 al implementar el PMT inicial. 
 
Fuente: Informe de interventoría septiembre de 2010, INGETEC S.A. 
Fuente: Informe de interventoría septiembre de 2010, INGETEC S.A. 
 
 
6. Avance de obras de Espacio Público  
 
Las obras de espacio público realizadas en el corredor tienen como fecha de 
culminación diciembre de 2010, según la última reprogramación realizada al proyecto, 
se desarrollaron actividades como: 
 
 Excavación y/o adecuación de superficie existente 
 Rellenos 
 Acabados Anden 
 Construcción Abordador 
 Mobiliario Urbano  
 Vegetación y Señalización  
 
Según la información suministrada por la interventoría del proyecto a la fecha se cumple 
la programación de obra para esta actividad, y se proyecta según el rendimiento del 






7. Avance de obras de Edificaciones 
 
Al entrar en vigencia la reprogramación de obra y cronograma de metas físicas, el 
desarrollo de estructuras como el patio garaje culminarán hasta el mes de octubre de 
2011 a la fecha se han ejecutado en el patio garaje un 7% de excavaciones y 
adecuaciones de superficie existente.  
 
Vale la pena destacar que la culminación de las actividades en el patio garaje estaba 
proyectada para el mes de agosto de 2010. 
 
 
8. Seguimiento a la Reprogramación de prorroga Etap a de Construcción   
 
A la fecha el proyecto presenta un atraso del 3% según la nueva programación de obra, 
sin embargo se están tomando las medidas preventivas del caso.  
 
 
II. OBRAS ESPECÍFICAS DEL GRUPO DE OBRA VISITADO    
 
El proyecto se divide en dos zonas principales de intervención, las cuales son: 
  
1. Costado Oriental - Calle 26 entre la Carrera 76 y Av. Ciudad de Cali. 
 
En la actualidad se adelantan varias intervenciones en esta zona, se proyecta 
terminación final de todas las actividades para el mes de noviembre. El avance en este 
sector se muestra a continuación por actividad específica: 
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• Instalación de Estaciones Metálicas y Puentes Peato nales 
 
Imagen 1 Estaciones Metálicas y Puente Peatonal de Modelia 
      
Fuente: CCB. Visita técnica de octubre 28 de 2010. 
Calle 26 x Carrera 78 
 
Las estaciones metálicas se encuentran instaladas en su totalidad y se realizan 
actividades finales de adecuación, sin embargo por la inclusión al sistema de buses 
biarticulados es necesaria la ampliación de estas estructuras, esta actividad de 
ampliación ya se tiene programada y no afectará las fechas programadas de 
terminación.  
 
El puente peatonal Modelia presenta varias intervenciones desde la nivelación de 
terreno en las rampas laterales como la construcción de los muros de las rampas del 
concreto, la estructura metálica se encuentra instalada en su totalidad. 
 
• Implementación Psilvicultural   
 
Imagen 2 Implementación Psilvicultural – Zonas laterales Corredor Calle 26 
 
Fuente: CCB. Visita técnica de octubre 28 de 2010. 
Calle 26 x Carrera 80 
 
En la actualidad se colocan los distintos individuos arbóreos a lo largo del tramo, las 
estructuras de protección ya se encuentran debidamente instaladas como se puede 
apreciar en la imagen No. 2.   
 
Estructura de Pavimento 
 
Imagen 3 Estado actual de la estructura de pavimento. 
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Fuente: CCB. Visita técnica de octubre 28 de 2010. 
Calle 26 x Carrera 80 
 
La intervención en la estructura de pavimento se encuentra terminada en su totalidad, la 
grafica No. 1 detalla las intervenciones realizadas. 
 























































































Sin Intervenir  








Imagen 4 Espacio Público – Sector Norte. 
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Fuente: CCB. Visita técnica de octubre 28 de 2010. 
Calle 26 x Carrera 80 
 
El espacio público ubicado en el costado norte del sector comprendido entre la Carrera 
76 y Av. Ciudad de Cali se encuentra intervenido en su totalidad como se muestra en la 
imagen No. 4. En la actualidad se interviene el costado sur con un avance aprox. del 
80%, se espera culminar esta actividad en el mes de Noviembre del 2010.   
  
2. Costado Occidental – Calle 26 entre la Av. Boyacá y la Transversal 94. 
 
Se adelanta un mayor despliegue de infraestructura en este sector, debido a que 
presenta un menor avance de obra con relación al costado oriental. Se proyectan 
entregas parciales del proyecto de la siguiente manera: 
 
 Estructura de pavimento  – Diciembre de 2010. 
 Estaciones metálicas – Abril de 2011. 
 Patio Garaje – Octubre de 2011. 
 
Vale la pena destacar que la construcción del Patio Garaje no afectará en el futuro la 
puesta en marcha del sistema, ya que se utilizaran temporalmente otras zonas de 
parqueadero y el patio portal del “20 de Julio”. 
 
Entre las principales actividades desarrolladas se destacan: 
 
• Instalación de Estaciones Metálicas y Puentes Peato nales 
 
Imagen 5 Puente Peatonal Calle 26 con Carrera 94 
  
Fuente: CCB. Visita técnica de octubre 28 de 2010. 
Calle 26 x Carrera 94 
 
Se culmina en la actualidad la intervención del puente peatonal ubicado en la 
Carrera 94; no se han instalado a la fecha las estaciones metálicas en este sector, 
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ya que se instalarán una vez la conformación de estructura de pavimento presente 
un mayor avance.  
 
• Estructuras especiales: 
 
Este sector contempla la construcción de varias estructuras especiales, entre las 
que tenemos: 
 
o Patio Garaje 
 
Imagen 6 Patio Garaje TM 
   
Fuente: CCB. Visita técnica de octubre 28 de 2010. 
Calle 26 x Av. Ciudad de Cali. 
 
La intervención de este sector se vio dilatada debido a demoras en la negociación del 
predio, en donde se va a realizar dicha obra. 
 
En la actualidad se ajustan los estudios y diseños del Patio Garaje, se proyecta 
terminación de dicha actividad en el mes de Diciembre; sin embargo se adelantan 
algunas actividades de excavaciones y nivelación de terrenos, como se observa en la 
imagen 6.  
 
o Deprimido vehicular – Conexión operacional Calle 26  con la Av. 
Ciudad de Cali 
 
Imagen 7 Deprimido Vehicular  
 
Fuente: CCB. Visita técnica de octubre 28 de 2010. 
Calle 26 x Av. Ciudad de Cali 
 
 
Una de las principales actividades a desarrollar en este sector, es el deprimido vehicular 
que conectará el Patio Garaje con la troncal calle 26, en la actualidad se desarrollan 
actividades de  conformación de las pantallas estructurales del sistema, vigas de amarre 
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y excavaciones. Se desarrollan las actividades con normalidad según se observó en la 
visita de obra, ya que cuentan con los recursos necesarios para llevar a cabo tales 
labores. 
 
o Estación Intermedia de Occidente 
 
Imagen 8 EIO (Estación Intermedio de Occidente) 
    
Fuente: CCB. Visita técnica de octubre 28 de 2010. 
Calle 26 (Sentido Oriente – Occidente) 
 
Como se observa en la imagen 8 se adelantan varias actividades orientadas a la 
conformación de la cimentación de las estructuras a implementar. 
 
En la actualidad se tienes conformadas las columnas y estructura de la cubierta en el 
costado sur, mientras que en el costado norte se conforma la cimentación de la 
estructura y las columnas del sistema. Las actividades marchan con normalidad, tal 
como se observó en la visita de campo realizada, el contratista cuenta con los recursos 
necesarios. 
 
• Estructura de Pavimento 
 
Imagen 9 Estado actual de la estructura de Pavimento 
 
Fuente: CCB. Visita técnica de octubre 28 de 2010. 
Calle 26 x Carrera 94 (Sentido Occidente - Oriente) 
 
En la actualidad se interviene una gran parte de la estructura de pavimento del sector, 
como se observa en la grafica No. 2 las Calzadas Central Sur y Mixta Norte se 
encuentran intervenidas en su totalidad, mientras que las calzadas Mixta Sur y Central 
Norte se encuentran en construcción. 
 
Gráfico No. 2 Intervención actual – Calle 26 entre Av. Ciudad de Cali y Carrera 97 
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Sin Intervenir  
Fuente: Cámara de Comercio Bogotá 
 
• Espacio Público 
 
Imagen 10 Intervención de Espacio Público 
    
Fuente: CCB. Visita técnica de octubre 28 de 2010. 
Calle 26 x Carrera 94 (Sentido Occidente – Oriente) 
 
La intervención de Espacio Público en este sector presenta un avance del 95%, al 
28 de octubre, según información suministrada por la interventoría del proyecto 
(INGETEC S.A.), en la imagen 10 se puede evidenciar el estado actual de esta 
actividad a la altura de la Calle 26 con Carrera 94, de manera similar la grafica No. 2 





 Es necesario que la Secretaria de Medio Ambiente se pronuncie lo antes posible 
ante el tema de los vallados ubicados en el sector de la Av. Calle 26; esto con el fin 
de evitar demoras y/o retrasos adicionales al proyecto. 
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 Con el fin de evitar daños a las redes existentes por la implementación del proyecto, 
es necesario consultar los planos correspondientes y verificar mediante replanteo en 
sitio3 dichos tendidos antes de cualquier tipo de intervención.  
 
 Debido a las lluvias torrenciales de los últimos días, es necesario emplear sistemas 
de apuntalamiento eficientes en las zonas de excavación, esto con el fin de 
garantizar la estabilidad del terreno afectado.  
 
 Es primordial que el contratista mantenga en óptimo estado las vías de desvío, ya 
que de esta manera garantizará al proyecto una adecuada movilización vehicular en 
los sectores intervenidos.  
 
                                                           
3
 El replanteo consiste en traspasar la información del plano al terreno. 
